

## Risikoanalyse/Risikoplan

Af Mario's PizzaBar

Hvad kan gå galt?	Konsekvens for projektet? (1-5)	Sandsynlighed (1-5)	Forebyggende
Mangelfulde testninger.	4	2	Teste systemet mens det udvikles – samt afsætte tid inden deadline til test og rettelser
Store ændringer i kravene til systemet mens det udvikles.	3	1	Tæt og løbende dialog med kunden
Udfordringer i forhold til installation hos kunden.	2	3	Tjekke op på kundens hardware m.m
Tidsestimater.	4	2	Overblik, koordinering og planlægning.
<ul> <li>Teknologisk risiko der gør at vores projekt skrider/mistes.</li> </ul>	4	1	Sikre backups (Github)

		blevet tilføjet.
ændringer i kravene til systemet mens det udvikles	Projektleder og kunden	Kunden faktureres for alle ændringer der bliver tilføjet efterfølgende.
rdringer i forhold til installation hos kunden	Projektleder og kunden	Kontakt ekstern firma for support vedr. installation
estimater	Projektleder	Ved tilfælde af forsinkelser, vil det blive modregnet i faktura der sendes til kunden.
ologisk risiko der gør at vores projekt skrider/mistes	Projektgruppen	Kunden bliver oplyst, og systemet udvikles forfra.